

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2014-009

## 中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2013年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）董事会编制了截至 2013 年 12 月 31 日的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为 10.66 元/股，募集资金总额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入 60,713.52 万元，募集资金账面余额 390,277.11 万元。募投项目累计投入情况为：2010 年度按募投项目安排补充流动资金 18,500.00 万元；2011

年度以募集资金置换先期自有资金投入金额 3,622.96 万元；2011 年度投入金额 9,554.85 万元；2012 年度投入金额 9,619.40 万元；2013 年度投入金额 19,416.31 万元，其中：收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入 3,855.63 万元，数字资源全屏服务平台项目投入 12,003.40 万元，湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入 204.18 万元，湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入 2,710.30 万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入 376.13 万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入 234.78 万元，湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目投入 31.89 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等 8 家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至 2013 年 12 月 31 日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额 111,678,121.57 元（其中：湖南省新华书店有限责任公司 50,410,814.95 元，湖南天闻新华印务有限公司 1,846,029.94 元，天闻数媒科技（北京）有限公司 26,479,847.51 元，天闻数媒科技（湖南）有限公司

2,934,901.16 元，中南博集天卷文化传媒有限公司 6,528.01 元，湖南教育电视传媒有限公司 30,000,000.00 元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

单位：人民币元

开户行	2013 年 12 月 31 日
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	497,780,476.36
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	0.00
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	63,307.87
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	0.00
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	1,044,220,754.57
华融湘江银行股份有限公司营业部	1,541,866,285.28
长沙银行股份有限公司高信支行	19,695,937.44
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	687,466,249.21
合计	3,791,093,010.73

鉴于公司中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行募集资金专户、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行募集资金专户余额为零，为方便募集资金的归集管理，控制募集资金账户风险，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述两个募集资金专户办理了注销手续。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额 11,163.00 万元，其中收购股权价款 8,000.00 万元，增资款

3,163.00 万元。截至期末承诺投入金额 10,477.00 万元，公司已支付股权对价 7,314.00 万元，并对项目实施主体拨付募集资金 3,163.00 万元，其中 2013 年度使用增资款本金 3,163.00 万元及其产生的利息 6.63 万元，项目累计投入金额 10,483.63 万元，截至期末投入进度 100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额 20,013.00 万元，截至期末承诺投入金额 18,264.00 万元，尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额 14,630.00 万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至期末承诺投入金额 12,003.40 万元，2013 年度投入金额 12,003.40 万元，项目累计投入金额 12,003.40 万元，截至期末投入进度 100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额 31,982.13 万元，截至期末承诺投入金额 31,982.13 万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计 1,290.26 万元，其中 2011 年度置换先期投入金额 772.26 万元，2013 年度投入金额 204.18 万元，项目累计投入金额 976.44 万元，截至期末投入进度为 3.05%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额 9,888.00 万元，截至期末承诺投入金额 6,925.00 万元，2011 年度置换先期投入金额 121.16 万元，截至期末投入进度为 1.75%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额 9,772.43 万元，截至期末承诺投入金额 9,772.43 万元，尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。承诺投资总额 19,991.00 万

元，截至期末承诺投入金额 15,491.56 万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计 10,054.26 万元，其中 2011 年度置换先期投入金额 1,196.16 万元，2011 年度投入金额 5,147.55 万元，2012 年度投入金额 853.14 万元，2013 年度投入金额 2,710.30 万元，项目累计投入金额 9,907.15 万元，截至期末投入进度为 63.95%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额 15,118.00 万元，截至期末承诺投入金额 15,118.00 万元，2011 年度对项目实施主体拨付募集资金 6,718.52 万元，其中 2011 年度置换先期投入金额 1,533.38 万元，2011 年度投入金额 2,007.30 万元，2012 年度投入金额 1,159.22 万元，2013 年度投入金额 376.13 万元，项目累计投入金额 5,076.03 万元，截至期末投入进度为 33.58%。

9. 补充流动资金项目。承诺投资总额 18,500.00 万元，已于 2010 年度全部投入，截至期末投入进度为 100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额 4,300.00 万元，截至期末承诺投入金额 4,300.00 万元，2011 年度对项目实施主体拨付募集资金 4,300.00 万元，其中 2011 年度投入金额 2,400.00 万元，2012 年度投入金额 979.04 万元，2013 年度投入金额 234.78 万元，项目累计投入金额 3,613.82 万元，截至期末投入进度为 84.04%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额 29,539.00 万元，2013 年度已对项目实施主体拨付募集资金 3,000.00 万元，尚未投入。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。本项目投资总额 3,245.89 万元，其中使用超募资金投资 3,000.00 万元，新华书店自筹流动资金 245.89 万元，截至期末承诺投入金额 31.89 万元，2013 年度投入金额 31.89 万元，项目累计投入金额 31.89 万元，截至期末投入进度为 100%。

上述募投项目中，第 1、3、9 和 12 项已按照项目资金使用计划对资金进行投入，投入进度为 100%。

第 4、7、8 和 10、11 项已在稳步进行，并按照项目建设情况逐步投入资金。为提升项目投资效益、做好项目投资风险控制，公司结合市场及业务发展情况对项目的投资进度进行了适当调整。

第 2、5 和 6 项目目前尚未正式启动。随着数字媒体、网络媒体等新技术新媒体的发展，传统出版传媒行业面临新的挑战 and 机遇，上述三个募投项目的业务发展情况和市场环境相对于制订募投计划时已发生较大的变化，考虑到公司的可持续发展及股东的利益，为适应新的变化，公司将对募投项目的实施方案进一步审慎地论证研究，以促进公司战略实现，维护股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额 3,622.96 万元。本年度未发生募集资金置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

#### （四）结余募集资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无将募投项目结余资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

#### （五）募集资金使用的其他情况

1. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，项目承诺投资总额 4,300.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日已使用超募资金投入 3,613.82 万元。

2. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013 年 9 月 27 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》，项目承诺投资总额 29,539.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日已对项目实施主体拨付超募资金 3,000.00 万元。

3. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013 年 9 月 27 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，项目投资总额 3,245.89 万元，其中公司以增资方式投入 3,000.00 万元，新华书店自筹解决铺底流动资金 245.89 万元。截至 2013 年 12 月 31 日已对项目实施主体拨付超募资金 2,000.00 万元，已累计投入 31.89 万元。

4. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013 年 10 月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超

募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，项目承诺投资总额 70,000.00 万元，其中公司以投资注册资本方式投入 70,000.00 万元。截至 2013 年 12 月 31 日尚未拨付超募资金。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）出版创意策划项目的变更情况

2012 年 12 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 10,483.63 万元。

##### （二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012 年 12 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目总计划投资 32,310.00 万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为 14,630.00 万元（包括变更时该募集资金产生的利息），截至 2013 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 12,003.40 万元。

##### （三）湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013 年 9 月 27 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日已累计投入募集资金 9,907.15 万元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题



截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

#### **六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

保荐人中银国际证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：中南传媒募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				412,300.20		本年度投入募集资金总额				19,416.31		
变更用途的募集资金总额				34,164.00		已累计投入募集资金总额				60,713.52		
变更用途的募集资金总额比例				8.29%								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 生 重 大 变 化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	10,477.00	3,855.63	10,483.63	6.63	100.00%	2013年	-	-	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	18,264.00			-18,264.00	0.00%	2012年	-	-	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	12,003.40	12,003.40	12,003.40	-	100.00%	2016年	-	-	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	204.18	976.44	-31,005.69	3.05%	2012年	-	-	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	6,925.00		121.16	-6,803.84	1.75%	2012年	-	-	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00%	2012年	-	-	是

湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	19,991.00	15,491.56	2,710.30	9,907.15	-5,584.41	63.95%	2015年	-	-	否
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	376.13	5,076.03	-10,041.97	33.58%	2011年	-	-	否
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	-	100.00%	2010年	-	是	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	234.78	3,613.82	-686.18	84.04%	2012年	-	-	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	-	-	-	-	0.00%	2018年	-	-	否
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	31.89	31.89	31.89	-	100.00%	2014年	-	-	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00					0.00%	2014年	-	-	否
合计	-	292,060.56	257,896.56	142,865.41	19,416.31	60,713.52	-82,151.89	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					详见专项报告第三项							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见专项报告第四项							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2013 年 12 月 31 日募集资金结余金额 390,277.11 万元，系募集资金总额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 60,713.52 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额 38,690.43 万元形成。							
募集资金其他使用情况					截至 2013 年 12 月 31 日，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，累计使用超募资金 3,613.82 万元；湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目，累计使用超募资金 31.89 万元。							

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位: 中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	10,477.00	3,855.63	10,483.63	100.00%	2013 年	-	-	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	12,003.40	12,003.40	12,003.40	100.00%	2016 年	-	-	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	15,491.56	2,710.30	9,907.15	63.95%	2015 年	-	-	否
<b>合计</b>	-	45,784.00	37,971.96	18,569.33	32,394.18	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】				详见专项报告第四项						
未达到计划进度的情况和原因【分具体募投项目】				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						